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Resumen 

 

Las principales empresas constructoras de países desarrollados han implementado el uso de la tecnología 

Building Information Modelling (BIM) para la gestión de los procesos, que ha permitido un importante 

avance en la productividad con reconocida calidad final. El artículo tiene como objetivo la introducción 

de esta tecnología en la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura 19 (ECOA 19) de Holguín. Se 

identifican las causas de baja productividad de la empresa y se evalúan propuestas de innovación para 

dar solución al problema, resultando la aplicación de la Tecnología BIM la mejor evaluada. Mediante 

revisión documental de su aplicación en el mundo y en Cuba, se valoran ventajas y desventajas del BIM 

y las posibilidades de su aplicación en la Empresa ECOA 19. Se evalúa la factibilidad económica y de 

riesgos de su aplicación. Finalmente, se elabora un plan para la implementación en el plazo de dos años.  
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Abstract 

  

Leading construction companies in developed countries have implemented the use of building 

information modelling (BIM) technology for process management, which has enabled an important 

advance in productivity with recognized final quality. The paper aims to introduce this technology in the 

construction company of architectural (ECOA 19) of Holguin. The causes of low productivity of the 

company are identified and evaluated proposals for innovation to solve the problem resulting in the 

application of BIM technology the best evaluated through a documentary review of its application in the 

world and in Cuba, advantages and disadvantages of BIM and the possibilities of its application in the 

company ECOA19 are explored. The economic and risk feasibility of its application is assessed. Finally, 

a plan is drawn up for implementation within two years. 

 

Keywords: methodology, Building Information Modelling, construction company, risk analysis 

 

Introducción 

 

Para la Empresa Estatal Socialista es cada día más necesario encaminar su trabajo hacia el logro de 

sistemas de gestión que posibiliten el buen desarrollo de sus funciones, donde es fundamental el papel 

de la correcta planificación, la adecuada gestión de los conocimientos, así como la innovación y la 

eficacia de los modelos de gestión. 

 

En la concepción del Modelo Económico y Social cubano quedó evidenciado claramente el papel de la 

construcción como sector estratégico para la transformación productiva del país. En los objetivos del eje 

estratégico infraestructura se definió: (…) ¨recuperar, incrementar y sostener la infraestructura de la 

actividad constructiva a partir de introducir nuevas tecnologías de avanzada a fin de prever capacidades 

que admitan los volúmenes y dimensiones demandados por las diferentes etapas del desarrollo¨.1 

 

La Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No.19 (ECOA 19, ACIMUT), tiene su domicilio en 

la provincia de Holguín, una zona de crecimiento en varios sectores y programas priorizados para el 

desarrollo económico del país, donde se dan pasos concretos en numerosos proyectos. En este contexto 

las solicitudes de los clientes superarán la capacidad de la empresa. Es por ello que se realiza un 

diagnóstico de los procesos de la empresa para identificar los problemas que afectan la eficiencia y 

eficacia, concluyendo que los niveles de productividad de esta, afectan de manera notable el 

cumplimiento de sus compromisos y de los salarios de sus trabajadores. En este aspecto destaca la 

Unidad Empresarial de Base (UEB) dedicada a las construcciones en el turismo, que por otra parte es la 

que aporta mayores ingresos a la empresa. Se determinan, mediante el trabajo con expertos, cuáles 

innovaciones podrían implementarse para resolver el problema identificado, evaluándose las mismas 

desde el punto de vista de su importancia y factibilidad, concluyéndose que la introducción de la 

Tecnología Building Information Modelling (BIM), es la mejor. 
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La digitalización de los procesos constructivos va en ascenso vertiginoso en la última década, en la 

mayoría de los países, como vía de mejora, disminución de costos y aumento de la productividad; con 

la introducción de un conjunto de aplicaciones y metodologías que logran interrelacionar en un modelo 

único toda la información del activo a lo largo de su ciclo de vida (BIM). Notable es el valor añadido en 

efectividad de los que han logrado buenas prácticas en la introducción de estas tecnologías.2,3 

 

En Cuba la implementación del BIM es aún limitada y principalmente utilizada en las Empresas de 

Proyectos, en la que han demostrado su efectividad en los resultados económicos productivos de estas. 

La propuesta de aplicarla en una empresa constructora resulta novedosa y derivará en importantes 

resultados para su generalización a otras empresas constructoras del país. 

 

La valoración de las ventajas y desventajas que tiene para la empresa ECOA 19 la implementación del 

BIM es valorada desde el punto de vista de los riesgos que asocia y de un análisis de costo-beneficio de 

su implementación. Toda esta valoración se hace basado en trabajo de consulta grupal e individual con 

especialistas seleccionados por sus competencias en el campo de la gestión empresarial y de la 

construcción.  

 

Se presenta un plan para la implementación en la empresa describiendo las etapas y acciones necesarias 

para su implementación en la empresa, cuya duración será de aproximadamente dos años. Su 

implementación representa importantes ajustes en los métodos y estilos de trabajo de la empresa, con 

una amplia utilización de la informática, que conlleva a una preparación adecuada del Capital Humano 

en su conjunto y del equipo de dirección para tener éxitos en su implementación. 

 

El objetivo de este artículo es proponer un programa para la implementación de la metodología BIM en 

las obras del turismo de la ECOA 19 de Holguín. Para ello se explican los materiales y métodos utilizados 

en la investigación, los resultados obtenidos, la discusión de estos resultados y las conclusiones. 

 

Materiales y métodos 
 

Para realizar el trabajo de diagnóstico en la empresa que permitiera identificar qué problemas afectaban 

la eficiencia y eficacia de la misma, se utilizaron herramientas de diagnóstico empresarial de probada 

efectividad, como la observación, la entrevista, el trabajo grupal, el Diagrama Causa-Efecto y técnicas 

de ponderación de alternativas.4 

 

Una vez seleccionada como mejor alternativa la implementación de la Tecnología BIM, se cuantificaron 

la factibilidad económica y los riesgos asociados a su implementación, utilizando fundamentalmente el 

trabajo en grupos de expertos. 

 

Para la realización de la investigación, se ejecutaron las acciones siguientes: 

 

1. Selección de un grupo de especialistas para integrar el grupo de trabajo, conformado por directivos, 

técnicos y obreros experimentados, seleccionados por sus competencias. De los 10 integrantes del grupo, 

todos son graduados universitarios de distintas especialidades, 8 tienen más de 15 años de trabajo en el 

sector de la construcción y de ellos 6 más de 25 años, 8 tienen más de 5 años de trabajo en la empresa 
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objeto de estudio y de ellos 6 tienen más de 20 años. Fue necesario capacitar a los seleccionados sobre 

el uso de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión en el sector de las 

construcciones. 

 

2. Revisión documental de informes de gestión y económicos financieros de los años 2018 y 2019, 

entrevistas a directivos, técnicos y obreros y un estudio sobre los tiempos perdidos en el año 2019, en 

las obras para el turismo que realizaba la empresa. Mediante un proceso de análisis y síntesis de toda 

esta información, se pudo identificar  

 

3. Mediante un Diagrama Causa-Efecto,4,5 para identificar las distintas causas que influyen en la baja 

productividad de la empresa y mediante ponderación de estas utilizando el trabajo grupal con los 

expertos, se logró identificar las más importantes. 

 

4. Una vez identificadas las causas más importantes que afectan la productividad de la empresa y 

mediante un proceso de generación de ideas en el grupo de expertos, se define cuáles innovaciones o 

propuesta de mejoras se podrían llevar a cabo para eliminar o atenuar las causas identificadas. Estas 

innovaciones son evaluadas por el grupo, considerando su impacto y factibilidad de la aplicación para la 

empresa y finalmente se calculó como índice4: 

                

                Índice = Valor impacto*Valor de factibilidad 

                 

                Se selecciona la innovación de mayor índice.         

 

5. Por ser el BIM una metodología novedosa y de reciente aplicación en el mundo en el campo de la 

construcción, fue necesaria una revisión bibliográfica que permitiera fundamentar adecuadamente las 

ventajas y desventajas que tendría la aplicación de este modelo de gestión en una empresa de la 

construcción, sobre todo en Cuba, donde su aplicación había sido de implementación reciente, en algunas 

Empresas de Proyecto. 

 

Toda esta información es compartida con el equipo de trabajo organizado para el estudio, mediante 

intercambio de información escrita y por reuniones de intercambio y capacitación.  

 

6. Con toda esta información, se realizó una evaluación del impacto económico que tendría la aplicación 

para la Empresa bajo estudio, en base a un análisis de costo-beneficio para un horizonte de cinco años, 

una vez que se decidiera implementar la innovación. 

 

7. Se realiza una valoración de los riesgos que conlleva su implementación, considerando todos los 

problemas que tiene cualquier empresa para la introducción de cambios y más cuando se trata de cambios 

radicales en la gestión y los distintos procesos que componen el sistema de producción. Se realiza una 

ponderación de estos riesgos basado en varios factores y se proponen un conjunto de medidas para poder 

eliminar o atenuar los riesgos identificados. 

 

8. Una vez realizados estos análisis, se elabora un plan para la implementación de la Metodología BIM 

en las obras de turismo que aborda la ECOA 19 en un horizonte de dos años. Para ello se definen distintas 
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etapas y para cada una el plan de actividades que garantiza su cumplimiento, considerando para cada 

una de ellas, el responsable, el tiempo de ejecución y los recursos materiales, financieros y humanos 

para su cumplimiento.  

 

Resultados y discusión 

 

A partir de la aplicación de lo explicado en la sección anterior, relativo al diagnóstico de la Empresa 

ECOA 19 de Holguín, se pudo cuantificar que los tiempos perdidos por jornada laboral por problemas 

organizativos estaban entre un 29.8 % y un 54.8%, lo que impacta notablemente en el tiempo de 

terminación de las obras, las utilidades de la empresa y el salario de los trabajadores. Esto permitió 

identificar que la mejora de la productividad era el principal problema a resolver. El trabajo del grupo 

de expertos permitió identificar las principales causas que afectaban la productividad y ponderando estas 

se concluyó que las principales son las que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Principales causas que afectan la productividad de la empresa 

1. Documentación técnica 
1.2 Deficiente documentación técnica. 

1.2.2 Mala calidad de los proyectos. 

2.   Recursos humanos 

2.3 Rendimientos. 

2.3.1 Aprovechamiento de la jornada. 

2.3.2 Aseguramiento material y herramental. 

2.3.3 Organización del trabajo. 

2.3.4 Deficiente planificación. 

3. Logística de obras 

3.1 Proceso de importación deficiente. 

3.3 Demora en abastecimientos dentro de la obra.              

3.3.2 Bajo nivel de conocimiento de las necesidades. 

4.  Económico 
4.1 Sobregiro del promedio de trabajadores. 

4.2 Aumento de los gastos. 

5. Tecnologías 
5.2 Baja inversión en cambios tecnológicos. 

5.3 Bajo uso de los TI en el seguimiento al proceso. 

6.   Equipos 

6.1 Deficiencias en las transportaciones. 

6.2 Baja disponibilidad de equipos especializados. 

6.3 Bajo Coeficiente Disponibilidad Técnica. 

  

Fuente: elaboración propia 
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El análisis de posibles propuestas de mejoras o innovaciones que permitieran eliminar o atenuar estas 

causas, permitió identificar y evaluar las más relevantes, lo que se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evaluación de las innovaciones 

Innovaciones Impacto  

(I) (0-10) 

Factibilidad 

(F) (0-10) 

Índice 

(IxF) 

A: Implementación de las metodologías BIM en la construcción 

de obras para el turismo. 

8 8 64 

B: Aplicación de sistema de mantenimiento basado en la 

confiabilidad a los equipos de minimecanización. 

5 6 30 

C: Estrategia de gestión de los recursos humanos en la 

construcción de obras para el turismo. 

5 8 40 

D: Rediseño del proceso de logística interno de las obras para el 

turismo. 

6 7 42 

E: Estudio de factibilidad para introducir equipamiento de 

minimecanización00 y tecnologías de cofres modulares en la 

construcción de obras para el turismo. 

8 4 32 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa la innovación “Implementación de las metodologías BIM” obtuvo el índice más alto y 

por ello se selecciona para su posible implementación en la empresa. Considerando lo novedoso de esta 

metodología y la necesidad de que se comprendiera bien sus beneficios por todas las partes interesadas 

que tuvieran que ver con la posible implementación, fue necesaria una amplia revisión bibliográfica que 

permitiera identificar los beneficios y desventajas en la aplicación de esta. Un resumen del resultado de 

esta revisión, se muestra a continuación. 

 

La metodología BIM: características más significativas 

 

La palabra BIM procede de las siglas inglesas Building Information Modeling, se define por la US 

National Building Information Model Standard Project Committee, como: “Una representación digital 

de las características físicas y funcionales de una instalación. BIM es un recurso de conocimiento 

compartido para obtener información sobre una instalación que constituye una base fiable para las 

decisiones durante su ciclo de vida; definido como válido desde la concepción inicial hasta la 

demolición. La tecnología BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de 

edificios e infraestructuras civiles a lo largo de todo el ciclo de vida, centraliza toda la información en 

un modelo digital creado por todos los agentes que participan en el proyecto y que desempeñan distintos 

roles. La metodología BIM es una forma de gestión de proyectos, a través del modelo digital de 

información, que reduce costos, acorta tiempos de diseño y producción y mejora la calidad de los 

proyectos de ingeniería y de arquitectura”.6  
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Un modelo BIM contiene una representación en tiempo real de las diferentes partes utilizadas en el 

proceso constructivo de cualquier infraestructura. Dicho modelo contiene la geometría, las relaciones 

espaciales, la información geográfica, el número y la naturaleza de los componentes y materiales 

utilizados, la estimación de costos, la planificación del proyecto y el inventario de material. 

 

Existen varias definiciones,7,8,9 pero de forma general, a juicio de los autores, queda definido de la 

manera siguiente: Conjunto de metodologías de trabajo y aplicaciones utilizadas en la creación, gestión 

o renovación de infraestructuras, a través del modelo digital que integra las características físicas y 

funcionales; desarrollado de forma dinámica, coordinada y coherente por todos los actores que participan 

en el proyecto. 

 

Aplicación de la tecnología BIM. Principales beneficios y limitaciones 

 

La aplicación de la Tecnología BIM se ha ido extendiendo en las empresas constructoras del mundo en 

el último quinquenio. Según 6  (…) la tecnología BIM se debe aplicar de forma obligatoria en los países 

nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega.  En países como Dinamarca, Singapur o Australia, entre 

otros, debe entregarse el proyecto a la administración en formato IFC, (Industrial Foundation Clasess), 

que es el estándar de comunicación entre programas BIM. En Singapur, existe una verificación 

automática de la normativa on-line; es decir, se inserta el archivo electrónico en un portal on-line que 

realiza la revisión normativa del proyecto. Otra información sobre su aplicación en distintos países puede 

consultarse.10 

 

De la información reportada en la literatura consultada11-15 se puede resumir que la adopción de la 

metodología BIM, tiene las ventajas siguientes: 

- El constructor recibe un modelo de proyectos con un nivel de información integrado y con alto 

nivel de interoperabilidad, resumido en un modelo hacia donde tributan todas las disciplinas y se 

integra al proceso de actualización de la información.  

- Permite construir primero en el ordenador para construir luego en la realidad a partir de un diseño 

virtual 3D con la parametrización de los elementos del modelo. 

- Se logra integrar a los proveedores con mayor exactitud en cantidades y características de los 

ítems de obra y los presupuestos necesarios. 

- Permite que los proveedores hagan propuestas de nuevos materiales según varíe la solicitud de 

la obra y sus posibilidades con un nivel de análisis integrado y anticipado. 

- Le permite a la industria y al prefabricado una mejor comprensión del trabajo de los elementos 

y su acople en las estructuras diseñadas y un impulso en su trabajo. 

- Mejor entendimiento de la secuencia constructiva y de los actores que participan. 

- Permite auditar el proyecto de manera rápida y segura, detectar interferencias, colisiones y 

conflictos, los cuales se detectan en mayor medida en la etapa de diseño, con una disminución 

de tiempos perdidos y presupuestos gastados en errores e indefiniciones. 

- Incrementa la exactitud de la planificación y programación de la obra con un nivel mayor de 

detalles. 

- Facilita el análisis del comportamiento de la edificación en su ciclo de vida y un mantenimiento 

mucho más eficiente y económico. 
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- Provee una generación completa de los modelos con altos niveles de precisión, reflejado en la 

calidad final del proyecto. 

- Disminuye los gastos innecesarios de materiales e insumos a valores mínimos. 

- Permite una mejor utilización de la fuerza de trabajo, incremento de su rendimiento y un mejor 

control de ella. 

- Incrementa la competitividad de la empresa y sus posibilidades de acceso a mercados 

internacionales. 

- Permite cambios en los modelos de negocios de las empresas constructoras y su infraestructura 

informativa. 

 

En una encuesta a empresas constructoras, que aplican la Tecnología BIM, se muestra el porciento de 

ellas que reportan beneficios en distintos indicadores de eficiencia y eficacia,16 según se muestra en la 

Figura 1. Puede observarse que más de un 70% de las empresas encuestadas reportan beneficios en 

importantes indicadores. 

 

 

Figura 1. Beneficios que perciben las empresas 

Fuente:16 

 

También se han identificado un grupo de desventajas que conllevan la aplicación de esta tecnologíay 

entre las cuales se destacan: 

 

- Necesidad de hardware mucho más avanzados que lo que se usan normalmente por lo que genera 

un costo en la modernización o adquisición de los equipos y en las interconexiones de los equipos 

en obras y las empresas. 

- Las aplicaciones son de difícil adquisición y actualización en el país. 

- Resistencia natural de los seres humanos a los cambios en las metodologías personales de trabajo. 

- Necesidad de actualizar el desarrollo de la obra en el modelo constantemente. 
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- Falta de regulación legal para su implementación y control. 

- Debe llevar un fuerte proceso de capacitación y comprometimiento del personal en su 

preparación individual. 

 

Estado de la implementación de la tecnología BIM en empresas cubanas 
 

En Cuba la aplicación de las tecnologías BIM comenzaron a partir de los primeros trabajos ejecutados, 

dentro de la inversión hotel “Las Conchas” en Varadero entre la empresa de proyectos de la construcción 

en Matanzas y la asesoría técnica de la empresa francesa Bouygues Batiment Internacional (BBI) y 

Asociados, con el software Revit de Autodesk.11 Además de los proyectos que también implementó 

EMPIFAR en colaboración con la BBI, empresa que ha desarrollo varias etapas de la implementación.  

 

La realización del primer proyecto a gran escala fue el “Hotel Internacional” de Varadero, del cual se 

conoce que iniciaron los proyectos en 2014 y se realizaron todas las fases del trabajo, los planos de 

proyecto y los planos “as built” con dicha tecnología. Secundado por los dos hoteles de más de 1000 

habitaciones, en el OASIS, que hoy se encuentran en ejecución constructiva. Administrados todos por 

el grupo de diseño y construcción de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (EMPAI) de 

Matanzas en contrato con la Asociación Económica Internacional ARCOS. 

 

Estos proyectos han desarrollado la implementación de las tecnologías en las demás empresas de 

proyectos del país. Dentro de otras empresas que se destacan está el Instituto de Proyectos Azucareros 

(IPROYAZ), que adquirió una parte importante del hardware y el software BIM con licencias, específico 

para la actividad industrial. A la vez, realizó un pilotaje y varias experiencias de proyectos con una gama 

amplia de aplicaciones BIM, encontrándose en condiciones de proponerse su adopción como única 

plataforma de trabajo.11  

 

En el país se destaca también el trabajo de VERTICE (EPIH) del Grupo de Diseño e Ingeniería de la 

Construcción (GEDIC) enclavada en el territorio holguinero y que trabaja en proyectos, tales como: 

 

- Centro Extra hotelero Ramón de Antillas. 

- Hotel Baracutey 59. 

- Vivienda Biplanta ECOA 9,  

- Bloque administrativo del Batching plant de las de la ECOA 16. 

- Recreación techada del Campismo Los Bajos. 

- Campamento Isla de los Niños. Cayo Saetía.  

 

Aún los resultados a nivel nacional en la tecnología BIM son mínimos y con una visión inicial solo desde 

el sujeto proyectista, no de los restantes sujetos del proceso inversionista y demás partes interesadas. Por 

lo que aún no se tienen experiencias en empresas constructoras y no se cuantifican, ni se estudian los 

beneficios que pudieran generar estas tecnologías en todas sus dimensiones. Esta situación limita los 

niveles de desarrollo del BIM en Cuba. Hay que destacar también que no se cuenta con regulaciones 

para la unificación de los criterios. 
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Análisis costo-beneficio de la aplicación del BIM en la empresa 

 

En la Tabla 3 se muestra el Análisis Costo-Beneficio de la aplicación del BIM en la Empresa ECOA 19 

de Holguín en los 5 primeros años. 

 

Tabla 3. Análisis Costo-Beneficio 
Costo-beneficio U 2021 2022 2023 2024 2025 Totales 

Gastos totales en 

inversión. 
Mp 150 150 60 60 60 480 

Ganancia del período 

generada por innovación. 
Mp 0 0 118 236 236 590 

Beneficio Mp -150 -300 - 242 -66 110 110 

  MP  -150,0 -150,0 58,0 176,0 176,0 

VAN al 10 % 30,4 

TIR   % 14,86 
 

Fuente: elaboración a partir del análisis del equipo de expertos.  

En miles de pesos (Mp)  

 

El Van al 10 % es mayor que cero por lo que muestra que los flujos de efectivo son mayores que lo 

requerido para devolver la inversión e incrementar las riquezas de la empresa en un período de tres años 

a partir de los dos años de inversión 

 

Los gastos en esta innovación y su implementación tendrán como fuente de financiamiento, para la 

liquidez externa las ventas en divisas (MLC) de la empresa y para el financiamiento interno las reservas 

voluntarias (retención de utilidades) para la Investigación y Desarrollo (I+D), capacitación, depreciación 

y créditos bancarios. Se priorizarán dentro de estas actividades las relacionadas a esta innovación de 

adopción de la tecnología BIM. 

 

Como impacto medioambiental estará la reducción de desechos de la construcción, que pudieran 

valorarse en más de cien metros cúbicos por cada hotel de 500 habitaciones por concepto de eliminación 

de errores en los proyectos y ejecuciones.17 La correcta evaluación energética permitirá disminuir los 

gastos por este concepto y la necesidad de fuentes sobre dimensionadas.  

 

Evaluación del riesgo de aplicar el BIM en la empresa constructora 

 

A modo de ejemplo se muestra en la Tabla 4 el análisis de los riesgos más significativos, con los aspectos 

considerados para su valoración como, manifestaciones negativas y medidas para su solución.  
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Tabla 4. Análisis de riesgos para implementación de la innovación del BIM 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aun cuando existen riesgos para la adopción del BIM, los que se requiere sean mitigados, es reconocido 

en la literatura los impactos favorables en el aumento de la productividad y la eficiencia.18  

 

Etapas y tareas para la implementación de la tecnología BIM en la ECOA 19 de Holguín 
 

El plan de actividades fue desarrollado al tener en cuenta las etapas propuestas para la implementación 

(ver Figura 2) y las actividades generales a desarrollar en el colectivo de dirección de la empresa. Se 

basó en un período de dos años para incluir además de la prueba piloto un primer proyecto de 

construcción sin el servicio de contratistas y siendo la empresa el constructor principal.  

 

Riesgos Clasif. 
Import 

I (0-5) 

Grado de 

exposición    

G (0-3) 

Impacto 

(I*G)   

(1-15) 

Medidas a aplicar 

Resistencia al cambio 

tecnológico en 

directivos y técnicos.  

interna 5 2 10 Estrategia de comunicación 

interna. Realzar los logros a corto 

plazo. Mostrar las nuevas ventajas 

de los sistemas. 

Imposibilidad de 

adquirir   nuevos 

hardware en el 

mercado nacional. 

externa 5 3 15 Planificar contratación de 

modernizaciones de PC con 

trabajadores por cuenta propia que 

logren importar las piezas. 

Reorganizar los equipos existentes 

hacia las prioridades 

Personal calificado 

para capacitar en el 

sector está en otras 

provincias 

externa 5 3 15 Montar programa interno con los 

certificados por otras instituciones 

y con vocación de instructores. 

Estrechar vínculos con la 

universidad de Holguín. 

Financiamiento no 

disponible para 

compras en el exterior  

externa 4 4 16 Gestionar su compra en plaza. 

Buscar ofertas modernizacdas de 

equipos con cooperativas y 

trabajadores por cuenta propia. 

Reorganización de los equipos 

existentes.  
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Figura 2. Etapas para la implementación de la Tecnología BIM en la Empresa ECOA 19 

Fuente: elaboración propia 

 

Las actividades del plan mantienen un orden lógico según las etapas que se enfrentarán en la 

implementación. Varias de ellas deben comenzar en una de las etapas y vincularse hasta el final, por lo 

que muchas de las acciones son comunes o continúan en las diferentes fases, algunas son de carácter 

cíclico. En la mayoría la responsabilidad directa de su ejecución está en la alta dirección de la empresa, 

precisamente por la importancia y la necesidad del compromiso de los principales directivos con la 

introducción de la innovación propuesta. 

 

Para llevar a cabo la implementación en las obras del turismo, se ha confeccionado un plan con 35 

actividades, a desarrollar en dos años. También en la investigación, se han identificado las principales 

causas que afectan la productividad de la Empresa ECOA 19 de Holguín, la mayoría asociada a 

Etapa 2: 

Preparación de la 

implementación

Etapa 1: ¿Por qué 

introducir BIM?

Etapa 3: Acciones 

de implementación

Etapas de implementación de metodología BIM en ECOA 19

Gestión de cambio

Involucrar, 

comprometer 

directivos, técnicos 

y partes interesadas

Planificación 

estratégica (misión 

y visión, objetivos). 

Eliminar barreras.

Liderazgo

Definición de equipos de trabajo, roles. 

Alcance. Prever agente consultor.

Generar ambiente de compromiso.

Definir tecnología a usar incluir 

seguridad informática. Definir 

proveedores y formas de adquisición 

de Hardware y software.

Valorar como se gesta el cambio

Consultoría. Diagnóstico ¿cómo 

estoy? ¿Qué tengo?. Planificar 

capacitación. Definir estándares, 

niveles de desarrollo  y flujo de 

trabajo. Adquisición de tecnologías. 

Gestionar riesgos.

Valorar como se gesta el cambio

Etapa 4: Ejecución 

y puesta en 

marcha

Ejecutar capacitación y adquisición de 

tecnologías.

Aplicar flujo de trabajo en pruebas 

pilotos. Ejecutar proyecto de conjunto 

con el contratista. Establecer flujo 

informativo basado en el modelo de 

arquitectura empresarial.

Desarrollar proyecto sin contratista y 

como constructor principal

Evaluación de objetivos. Acciones de 

mejora.
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problemas de organización y coordinación, que pudieran ser atenuadas o eliminadas utilizando la 

tecnología BIM en la gestión de la empresa. Esta tecnología tiene impactos directos en el crecimiento de 

la productividad. 

 

Conclusiones 
 

Uno de los resultados del estudio realizado permitió conocer que en el mundo se ha ido extendiendo la 

aplicación de la Metodología BIM en las empresas constructoras, y las ventajas que conlleva la 

aplicación de la misma desde el punto de vista de su incidencia en el mejoramiento de los indicadores 

de eficiencia y eficacia empresarial. Aunque su aplicación en Cuba es aún limitada, en aquellos proyectos 

donde se ha implementado, se han visto mejoras, comparado con los métodos tradicionales, lo que puede 

constatarse en los proyectos constructivos realizados fundamentalmente en Varadero.  

 

Las principales causas que afectan la productividad de la Empresa ECOA 19 de Holguín están asociadas 

a problemas de organización y coordinación, que pudieran ser atenuadas o eliminadas utilizando la 

tecnología BIM en la gestión de la empresa ECOA 19 de Holguín, elaborándose un plan de acción para 

su implementación de la Tecnología BIM, el análisis de los riesgos y el costo-beneficio 

 

En este plan tiene un gran peso, tanto en el número de tareas como en el tiempo de ejecución, toda la 

preparación del personal para el cambio que se desea implementar, ya que, en su comprensión, 

participación y compromiso está en gran medida el éxito del cambio propuesto. En la literatura 

consultada se destaca la importancia de este factor en la introducción de la tecnología BIM. 

 

Las distintas evaluaciones llevadas a cabo, para su posible implementación en la Empresa ECOA 19, se 

ha basado esencialmente en los elementos obtenidos mediante el trabajo grupal de especialistas, en los 

que se han evaluado sus competencias para garantizar resultados fundamentados en el campo de trabajo 

tratado. 

 

Por la novedad del tema en nuestro país es recomendable tener un seguimiento continuo de su aplicación 

para poder realizar de ser necesario los ajustes necesarios e ir divulgando dentro del sector de la 

construcción los resultados que se vayan logrando. 
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